

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:

Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř

sídlo: Vinořské náměstí 16, 190 17 Praha - Vinoř

IČO: 63111349

zastoupený: P. Stanislav Góra, administrátor farnosti

Zástupce ve věcech administrativních: Bc. Ondřej Hrubý, na základě plné moci, tel: 604 153 103, e-mail: hrubon@hotmail.cz

Zástupce ve věcech technických: Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské, tel.: 606 686 190, email: svobodas@apha.cz

(dále též „**objednatel**“)

a zhotovitel

MgA. Marek Vorlíček

sídlo podnikání: Máchova 131, 344 01 Domažlice

místo podnikání: Máchova 131, 344 01 Domažlice a
Třebnice 22, 345 21 Meclov

IČ: 73415022

DIČ: CZ7903011765

datum narození: 1.3.1979

korespondenční adresa: Máchova 131, 344 01 Domažlice

kontaktní telefon: 775 359 352

kontaktní email: vorlicekmarek@gmail.com

fakturační údaje:

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Domažlice

číslo účtu: 5465690227/0100

(dále též „**zhotovitel**“),

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku ke smlouvě, doba plnění

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je specifikace prací etapy č. Ib na rok 2020.
2. Specifikace prací v rámci tohoto dodatku č.2 pro rok 2020:
 - demontáž hlavního stroje a pedálu, čištění, balení a transport vzdušnice hlavního stroje a pedálu
 - ozáření komponent hlavního stroje a pedálu
 - restaurování vzdušnice hlavního stroje
 - restaurování píšťalnic hlavního stroje
 - restaurování stojánků, laviček a věšáků hlavního stroje
 - restaurování vzdušnice pedálu
 - restaurování píšťalnic pedálu
 - restaurování zavěšení pedálu
3. Tyto **práce budou provedeny nejpozději do 15. listopadu 2020.**
4. Zhotovitel bere na vědomí, že na práce specifikované v tomto dodatku č.2 byl navržen příspěvek z dotačního titulu Magistrátu hl. města Prahy na rok 2020.

S ohledem na předpokládaný termín rozhodnutí o poskytnutí příspěvku zastupitelstvem hl. města Prahy a Radou hlavního města Prahy a předpokládaný termín podpisu grantové smlouvy v červnu r.2020, avšak s ohledem na lege artis provedení díla s

dodržení minimálních, nezbytně nutných technologických lhůt procesu restaurování po provedené petrifikaci se smluvní strany dohodly, že:

- **demontáž varhan** – hlavního stroje a pedálu (položka č.1) a **ozáření** (položka č.2) se uskuteční nejpozději **do konce března 2020**,
- **restaurování** vzdušnice hlavního stroje (položka č.3), píšťalnic hlavního stroje (položka č.4), vzdušnice pedálu (položka č.6) a píšťalnic pedálu (položka č.7), **vše v rozsahu provedení petrifikace** se uskuteční nejpozději **do konce června 2020**.

II. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za část díla specifikovanou v tomto dodatku uhradit celkovou částku **529.000,- Kč** (slovy: Pětsetdvacetdevěttisíc korun) **včetně 15% DPH**.
2. Zhotovitel se zavazuje s ohledem na specifický způsob financování a nutné s tím spjaté administrativní úkony objednatele před vystavením faktury konzultovat přesný text jednotlivých položek a příslušné dílčí finanční částky se zástupci farnosti. Teprve po vzájemném odsouhlasení textu a částek budou faktury zhotovitelem vystaveny.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude příspěvek z dotačního titulu objednateli potvrzen a objednatel sdělí tuto skutečnost zhotoviteli písemně nejpozději do 30. června 2020, nebudou realizovány v r. 2020 žádné další práce než uvedené v ustanovení III.4. Pro ten případ se smluvní strany dohodly, že tyto provedené práce budou uhrazeny následujícím způsobem:
Položka č.1 a položka č.2 100% hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu,
položka č.3, položka č.4, položka č.6 a položka č.7 50% hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu.

III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti schválením Arcibiskupstvím pražským.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden Arcibiskupství pražské.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet etapy č.Ib na r. 2020

V Praze-Vinoři, dne

V Domažlicích, dne

.....
P. Stanislav Góra, administrátor farnosti
objednatel

.....
MgA. Marek Vorlíček
zhotovitel

Schvalovací doložka

.....
Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.