

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:

Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř

sídlo: Vinořské náměstí 16, 190 17 Praha - Vinoř

IČO: 63111349

zastoupený: P. Stanislav Góra, administrátor farnosti

Zástupce ve věcech administrativních: Bc. Ondřej Hrubý, na základě plné moci, tel: 604 153 103, e-mail: hrubon@hotmail.cz

Zástupce ve věcech technických: Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské, tel.: 606 686 190, email: svobodas@apha.cz

(dále též „objednatel“)

a zhotovitel

MgA. Marek Vorlíček

sídlo podnikání: Máchova 131, 344 01 Domažlice

místo podnikání: Máchova 131, 344 01 Domažlice a

Třebnice 22, 345 21 Meclov

IČ: 73415022

DIČ: CZ7903011765

datum narození: 1.3.1979

korespondenční adresa: Máchova 131, 344 01 Domažlice

kontaktní telefon: 775 359 352

kontaktní email: vorlicekmarek@gmail.com

fakturační údaje:

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Domažlice

číslo účtu: 5465690227/0100

(dále též „zhotovitel“),

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku ke smlouvě, doba plnění

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je specifikace prací etapy č. Ib na rok 2020.
2. Specifikace prací v rámci tohoto dodatku č.2 pro rok 2020:
 - demontáž hlavního stroje a pedálu, čištění, balení a transport vzdušnice hlavního stroje a pedálu
 - ozáření komponent hlavního stroje a pedálu
 - restaurování vzdušnice hlavního stroje
 - restaurování píšťalnic hlavního stroje
 - restaurování stojánků, laviček a věšáků hlavního stroje
 - restaurování vzdušnice pedálu
 - restaurování píšťalnic pedálu
 - restaurování zavěšení pedálu
3. Tyto **práce budou provedeny nejpozději do 15. listopadu 2020.**
4. Zhotovitel bere na vědomí, že na práce specifikované v tomto dodatku č.2 byl navržen příspěvek z dotačního titulu Magistrátu hl. města Prahy na rok 2020.

S ohledem na předpokládaný termín rozhodnutí o poskytnutí příspěvku zastupitelstvem hl. města Prahy a Radou hlavního města Prahy a předpokládaný termín podpisu grantové smlouvy v červnu r.2020, avšak s ohledem na lege artis provedení díla s dodržáním minimálních, nezbytně nutných technologických lhůt procesu restaurování po provedené petrifikaci se smluvní strany dohodly, že:

- **demontáž varhan** – hlavního stroje a pedálu (položka č.1) a **ozáření** (položka č.2) se uskuteční nejpozději **do konce března 2020**,
- **restaurování** vzdušnice hlavního stroje (položka č.3), píšťalnic hlavního stroje (položka č.4), vzdušnice pedálu (položka č.6) a píšťalnic pedálu (položka č.7), **vše v rozsahu provedení petrifikace** se uskuteční nejpozději **do konce června 2020**.

II. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za část díla specifikovanou v tomto dodatku uhradit celkovou částku **529.000,- Kč** (slovy: Pětsetdvacetdevěttisíc korun) **včetně 15% DPH**.
2. Zhotovitel se zavazuje s ohledem na specifický způsob financování a nutné s tím spjaté administrativní úkony objednatele před vystavením faktury konzultovat přesný text jednotlivých položek a příslušné dílčí finanční částky se zástupci farnosti. Teprve po vzájemném odsouhlasení textu a částek budou faktury zhotovitelem vystaveny.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude příspěvek z dotačního titulu objednateli potvrzen a objednatel sdělí tuto skutečnost zhotoviteli písemně nejpozději do 30. června 2020, nebudou realizovány v r. 2020 žádné další práce než uvedené v ustanovení III.4. Pro ten případ se smluvní strany dohodly, že tyto provedené práce budou uhrazeny následujícím způsobem:
Položka č.1 a položka č.2 100% hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu,
položka č.3, položka č.4, položka č.6 a položka č.7 50% hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu.

III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti schválením Arcibiskupstvím pražským.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden Arcibiskupství pražské.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet etapy č.Ib na r. 2020

V Praze-Vinoři, dne **10. 3. 2020**

.....
P. Stanislav Góra, administrátor farnosti
objednatel

V Domažlicích, dne **11. 3. 2020**

.....
MgA. Marek Vorlíček
zhotovitel

Schvalovací doložka

.....
Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.

generální vikář

.....

